LOGBOEK

04-02-2020:

Abdulbari: Technisch ontwerp document maken, verwerken en Github account

aanmaken en repository clonen

Martijn: Funtcioneel ontwerp document maken, verwerken en Github account

aanmaken en repository clonen

Bilal: Github account aanmaken en repository clonen

Aron: Database voorbereiden, Bitbucket Repository aanmaken en clonen

05-02-2020:

Abdulbari: Technisch ontwerp document maken

Martijn: Funtioneel ontwerp document maken

Bilal: Wireframes maken

Aron: Database voorbereiden, interview vragen

06-02-2020: Niet van toepassing wegen een beurs bezoek.

07-02-2020:

Abdulbari: Respository clonen

Martijn: bezig met interview vragen voorbereiden

Bilal: nog steeds bezig met wireframes aanmaken

Aron: use case diagram aangemaakt, interview vragen

11-02-2020:

Abdulbari: Bezig met de respository (hij had een bug) ook nog bezig met

Technisch Ontwerp.

Martijn: Documenten bewerken functioneel ontwerp

Bilal: Design en wireframe

Aron: contract aanmaken

12-02-2020:

Abdulbari: n.v.t

Aron: contract samenstelling van het team

Bilal: designs maken voor de website

Martijn: verder met logboek schrijven en template zoeken voor designer

14-02-2020:

Abdulbari: verder aan functioneel ontwerp gewerkt

Aron: informatie geven aan abulbari over functioneel ontwerp en logo

aanpassen.

Bilal: -

Martijn: designen van website

18-02-2020:

Abdulbari: functioneel ontwerp verder werken

Aron: database verder maken

Bilal: -

Martijn: bezig met front-end website maken met script

19-02-2020:

Abdulbari: Technisch ontwerp afronden.

Aron: Database aan het maken.

Bilal: Bezig met design en wireframe.

Martijn: Door gaan met coden van de site.

21-02-2020:

Abdulbari: Technisch ontwerp afronden.

Aron: login.php pagina maken.

Bilal: Bezig met design en wireframe.

Martijn: index.php pagina verder maken

03-03-2020:

Abdulbari: Informatie zoeken over allergie een in een word bestand plaatsen.

Aron: login.php afmaken

Bilal: Bezig met design, wireframe en footer afronden in index.

Martijn: Door gaan met coderen van de site.

04-03-2020:

Abdulbari: Informatie zoeken over allergie een in een word bestand

plaatsen.(Afronden)

Aron: login.php afmaken

Bilal: Bezig met design, wireframe en footer afronden in index.

Martijn: Door gaan met coderen van de site.

04-03-2020:

Abdulbari: -

Aron: login.php afronden

Bilal: Bezig met design, (wireframe.)

Martijn: Allergies informatie toegevoegd bij de site.

6-03-2020:

Bilal: verandering/aanpassing maken voor wireframes.

Martijn: Winkel mand aan werken.

Abdulbari: Documentatie voor allergie.

Aaron: login aangepast bewerkt.

10-03-2020:

Martijn: SQL Bijwerken.

Bilal: Wireframe aanpassen.

Aron: ziek (medisch reden)

Abdulbari: -

11-03-2020:

Martijn: ziek

Bilal: ziek

Aron: login fix en dashboard fix

Abdulbari: -

13-03-2020:

Martijn: login fix en index.php fix

Bilal: -

Aron: login fix en dashboard verder maken

Abdulbari: ziek

17-03-2020:

Martijn: index.php en bestelpagina responsive fix

Bilal: Wireframe/documentatie.

Aron: login fix en dashboard verder maken

Abdulbari: Documentatie.

18-03-2020:

Martijn: index grid veranderen.

Bilal: Wireframe/documentatie.

Aron: dashboard verder maken

Abdulbari: -

20-03-2020:

Martijn: \$Names bij producten neergezet.

Bilal: Helpen met documentaie

Aron: Database fix.

Abdulbari: Verder met TO Documentatie.

24-03-2020:

Martijn: CSS bijwerking aanpassen.

Bilal: verder helpen met documentatie.

Aron: Datebase en admin pagina fix.

Abdulbari: Technisch ontwerp afronden.

25-03-2020:

Martijn: winkelmand en index responsive fix

Bilal: -

Aron: Datebase en admin pagina fix.

Abdulbari: Technisch ontwerp aanpassen.

27-03-2020:

Martijn: winkelmand fix.

Bilal: -

Aron: Datebasediagram maken.

Abdulbari: -

31-03-2020:

Martijn: winkelmand fix.

Bilal: -

Aron: Datebase en admin pagina fix.

Abdulbari: plan van aanpak maken.

1-04-2020:

Martijn: winkelmand functioneel fix.

Bilal: (waarschijnlijk Flowchart gemaakt)

Aron: Datebase en admin pagina fix.

Abdulbari: plan van aanpak fix

3-04-2020:

Martijn: functioneel ontwerp verder maken

Bilal: flowchart gemaakt

Aron: flowchart aangepast, technisch ontwerp aangepast. plan van aanpak

aangepast.

Abdulbari: -

7-04-2020:

Martijn: functioneel ontwerp verder maken

Bilal: -

Aron: dashboard aangepast en login aangepast

Abdulbari: technisch ontwerp verder maken

8-04-2020:

Martijn: functioneel ontwerp verder maken

Bilal: wireframe van dashboard (admin panel gemaakt)

Aron: dashboard aangepast en login aangepast

Abdulbari: technisch ontwerp afgerond

9-04-2020:

Martijn: documentatie afgerond en verzonden naar docent

Bilal: -

Aron: documentatie afgerond en verzonden naar docent

Abdulbari: -